

# 제 안 설 명 서

【영주시도축장설치및운영조례 폐지조례(안)】

영 주 시

## 영주시도축장설치및운영조례폐지조례(안)

의 안 번호	204
--------------	-----

제출년월일 : 1996.

제 출 자 : 영 주 시 장

### 1. 제안이유

- 축산물작업장 시설근대화사업 계획에 따라 '94. 5. 31자로 소백한우(주) 신윤락이 경상북도지사로 부터 근대화작업장설치허가를 받아 도축장을 설치하여 '96. 1. 13 준공검사를 필하였습.
- 따라서 근대화작업장이 준공될 때까지 육류공급의 원활과 식육판매업소들의 편의 도모를 위하여 우리시에서 직영으로 운영하던 간이도축장 허가기간이 '95. 12. 31자로 만료되어 시 직영 도축장을 폐쇄하고 동조례를 폐지하고자 함.

### 2. 주요골자

- 영주시도축장설치및운영조례 및 동조례시행규칙 폐지

### 3. 폐지조례(안) : 불임

### 4. 관련자료 : 불임

- 근대화도축장 준공검사필증 사본 1 부.
- 영주간이도축장 허가기간 만료서류 사본 1 부.

## 영주시도축장설치및운영조례폐지조례(안)

영주시도축장설치및운영조례(1995. 1. 9. 영주시조례 제65호)는 이를 폐지한다.

### 부 칙

- ① (시행일) 이조례는 1996년 1월 1일부터 적용한다.
- ② (다른 규칙의 폐지) 영주시도축장설치및운영조례시행규칙 (1995. 1. 9. 영주시규칙 제39호)은 이 조례 시행과 동시에 폐지한다.

관인생략

경 상 북 도

우 712-702 대구 북구 산격1동 1443-5 / 전화 (053) 950 - 2725 FAX 950 - 2739/담당 김석환

문서번호 북산 51575 - 13

시정일자 1996. 1. 13 (3년)

수신 영주시장

참조 축산과장

선결	과장	11-1	지	
점	일자	1996. 1. 13	시	
수	번호	11-1	결	
처	리	과	재	계장
담	당	자	계	도

제 목 축산물작업장(도축장) 준공검사

1. 축산 51575-1342('95. 10. 30)호 및 영주축산 51575-30('96. 1. 11)호와 관련됨.
2. 축산물작업장시설근대화사업계획에 따라 설치한 소백한우(주)의 도축장준공검사 신청에 대하여 축산물위생처리법 제5조 및 동법시행규칙 제19조 규정에 의거 불임과 같이 준공검사필증을 교부하니 위생적인 육류공급이 될 수 있도록 지도감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 준공검사 내역

작업장				준공검사	준공검사필증
영장	종류	소재지	대표자	내역	교부일
소백한우 주식회사	도축장	경북 영주시 적서동 '520번지외 4필지	신은락	"불임"	'96. 1. 13.

붙임 : 1. 준공검사필증 1부.

2. 준공검사내역 1부. 끝.

경 상 북 도 지 사

농경-3-전결

제 16-1 호

## 준공검사필증

성 명 : 신 은 락  
 주민등록번호 : 390407-1812349  
 법인등록번호 : 175611-0002241  
 최초허가년월일 : 1994. 5. 31  
 작업장명칭 : 소백만우 주식회사  
 작업장소재지 : 경북 영주시 직서동 520번지와 4필지  
 작업장종류 : 도축장  
 검사일 : 1995. 12. 26.

축산물위생처리법 제5조 및 동법시행규칙 제19조 제2  
 항의 규정에 의하여 준공검사를 받았음을 증명합니다.

1996 년 1 월 13 일

경 상 북 도 지



인

우 702-702 대구 북구 산격1동 1443-5 / 전화 (058) 950 - 2725 FAX 950 - 2739/담당 김석환

문서번호 축산 51575 - 1350

시행일자 1995. 10. 31 (10년)

수신 영주시장

참조 축산과장

선결	부시장	두	지	
점	일자 시각	1995. 11. 1	결	주 장
수	번호	6296	제	와 장
처 리 과			계	장
담 당 자			람	계

제 목 축산물작업장(영주간이도축장) 허가기간 연장승인

1. 축산 51557-651('95. 5. 26)호 및 영주 축산 51557-585('95. 10. 28)호와 관련됨
2. 영주시 적서동 소재 소백한우(주)에서 건설중인 시설근대화 도축장은 설치대상 부지 인근주민들의 설치반대로 한차례 이전한 바 있으며 또한 암반굴착등 난공사로 인해 당초 준공예정일('95. 10. 31)보다 상당기간 지연이 불가피 하다고 하니, 귀 관내 육류공급 원할과 식육판매업소들의 편의도모를 위하여 기존의 간이도축장 이용기간을 귀시에서 요청한 대로 승인하니 어떠한 경우라도 금년말까지는 반드시 정상가동 되도록 만반조치 하시기 바랍니다.

○ 허가기간 연장내역

작업장명	경영자	허 가 기 간		조 건
		당 초	변 경	
영주간이도축장	영주시장	'95. 10. 31까지	'95. 12. 31까지	현재 신축중인 소백한우(주)의 도축장이 완공될 경우 본 작업장을 폐쇄함.

경 상 북 도 지 사

농정국-5-1결